

2023年8月の活動報告

■ いわたの森林づくり県民税活用事業

◇ 8月6日（日）－7日（月） 参加者延20名

1日・2日目と、前回7月道筋に集材集積した間伐材を、トラック積込み位置に引っ張りダコによる引寄せ作業と、トラック4台分の積込運材を実施した。

材長3m～4mを2点吊りの安定した吊り上げにより安全に積み込みました。



2023年9月の活動報告

■ いわたの森林づくり県民税活用事業

◇ 9月10日（日）－11日（月） 参加者延19名

1日・2日目ともに、猛暑日の実施でした。休憩と水分補給をおこない、作業時は互いの連絡合図と確認を欠くことなく安全を確保することを申し合わせ作業に入った。

今季の気候から、まだ虫害が見込まれることから、形質不良木を主とした間伐を実施することとした。各日の作業終了後、ヒヤリハットの有無を確認無事に終了しました。



2023年10・11月の活動計画

■ いわたの森林づくり県民税活用事業

日程 10月 8日（日）－9日（月）の2日間 間伐・集材・運材 時間 9:00～15:00

日程 11月 5日（日）－6日（月）の2日間 間伐・集材 時間 9:00～15:00

場所 両月とも「村松林」（盛岡市手代森11地割79番地）

※今年度初参加の方は、鎌田 ☎019-697-3965 までお知らせください。